
 

Consultation n° : 2023TRA       PLANNING PREVISIONNEL  

 
 
 

Pouvoir adjudicateur : 
CAUE du Calvados 
28 rue Jean Eudes 

14000 CAEN 
 
 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
Procédure adaptée passée en application des dispositions du code de la commande publique du 1er avril 2019 

articles L.2123-1 et R2123-1 
Procédure ouverte à toute entreprise pouvant remettre une offre 

 
 
 

Objet de la consultation 
RENOVATION DES LOCAUX DU CAUE 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANNING PREVISIONNEL 
 



MARCHE DE TRAVAUX PUBLIC RENOVATION DES LOCAUX DU CAUE
 28 RUE JEAN EUDES - 14000 CAEN

PLANNING PREVISIONNEL

lots nb de jour
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 J38 J39 J40 J41 J42 J43 J44 J45 J46 J47 J48 J49 J50 J51 J52 J53 J54 J55 J56 J57 J58 J59 J60 J61 J62 J63 J64 J65

TOUS LES NIVEAUX
démontage des meubles fixes stockage R4 menuiserie 2

BUREAU 33
dépose du faux plafond isolation/platre/chaux 1
pose du doublage des murs isolation/platre/chaux 2
pose de l'isolation sous plafond isolation/platre/chaux 3
BA 13 + bandes + enduit en FP et Enduit chauxsur murs périph. isolation/platre/chaux 3

BUREAU 23
pose du doublage des murs isolation/platre/chaux 2
BA 13 et/ou enduit chaux isolation/platre/chaux 3

BUREAU 13
dépose et repose des 2 menuiseries extérieures (8 sem de délai) menuiseries ext 2
pose du doublage des murs isolation/platre/chaux 2
pose de l'isolation sous plafond isolation/platre/chaux 2
BA 13 + bandes + enduit et/ou enduit chaux isolation/platre/chaux 3

WC R1
dépose des éléments plomberie 1
pose du wc suspendu et du lavabo plomberie 1
finition placo isolation/platre/chaux 1
pose carrelage carrelage 3

WC R2
dépose des éléments plomberie 1
pose du wc suspendu et du lavabo plomberie 1
création d'un RP et d'un siphon de sol plomberie 1
finition placo isolation/platre/chaux 1
pose carrelage carrelage 3

WC R3
dépose des éléments plomberie 1
pose du wc suspendu BEC et du lavabo plomberie 1
finition placo isolation/platre/chaux 1
pose carrelage carrelage 3

DOUCHE R3
cloisons isolation/platre/chaux 1
pose du bac à douche et colonne de douche plomberie 2
finition placo isolation/platre/chaux 1
pose carrelage 3

TOUS LES NIVEAUX
retrait des radiateurs et stockage au R4 et sous-sol plomberie 1

R3 10
vidage etage vers R4 déménagem.t 1
arrachage plinthes et sol / amenée du sol pour acclimatation sol 1
réagréage sol 1
pose du sol sol 2
pose des plinthes sols 2
dépose des luminaires electricite 1
reprise plafond, peinture plafond et wc peinture 2
pose des nveaux luminaires electricite 1
pose des radiateurs plomberie 1
remise meubles et caisses déménagem.t 1

R2 12
vidage etage vers R4 déménagem.t 1
arrachage plinthes et sol / amenée du sol pour acclimatation sols 1
réagréage (sauf serveur) sols 1
intervention serveur (hors marché) informatique 1
pose du sol sols 2
pose des plinthes sols 1
peinture wc peinture 1
pose du radiateur plomberie 1
reprise et remontage des éléments menuisés menuiserie int. 2
remise meubles et caisses déménagem.t 1

R1 et RDC 16
vidage etage vers sous-sol déménagem.t 1
arrachage plinthes et sol / amenée du sol pour acclimatation sols 2
réagréage sols 3
pose du sol sols 2
pose des plinthes sols 2
dépose des luminaires electricite 1
reprise plafond, peinture plafond et wc peinture 2
pose des nveaux luminaires electricite 1
pose des radiateurs plomberie 1
remise en route de tout le circuit de chauffage plomberie 1
reprise et remontage des éléments menuisés menuiserie int. 2
montage des rangements de la Repro 1 menuiserie int. 5
remise meubles et caisses déménagem.t 1

R4 7
vidage etage vers R3 et appro sol pour acclimatation déménagem.t 1
arrachage plinthes et sol sols 1
réagréage sols 1
pose du sol sols 2
pose des plinthes sols 1
remise meubles déménagem.t 1

LOCAUX CONDAMNES
bureau 13 9
bureau 23 5
bureau 33 9
wc R1 6
wc R2 7
wc R3 6
coupure chauffage de tout le CAUE 37
Sous-sol 17
RdC 17
R1 17
R2 20
R3 18
R4 38

Sem 6Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 11 Sem 12 Sem 13Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10


