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TOUS LES NIVEAUX

démontage des meubles fixes stockage R4

BUREAU 33

dépose du faux plafond

pose du doublage des murs

pose de I'isolation sous plafond

BA 13 + bandes + enduit en FP et Enduit chauxsur murs périph.

BUREAU 23

pose du doublage des murs
BA 13 et/ou enduit chaux

BUREAU 13

dépose et repose des 2 menuiseries extérieures (8 sem de délai)

pose du doublage des murs
pose de I'isolation sous plafond
BA 13 + bandes + enduit et/ou enduit chaux

WCR1

dépose des éléments

pose du wc suspendu et du lavabo
finition placo

pose carrelage

WC R2

dépose des éléments

pose du wc suspendu et du lavabo
création d'un RP et d'un siphon de sol
finition placo

pose carrelage

WCR3

dépose des éléments

pose du wc suspendu BEC et du lavabo
finition placo

pose carrelage

DOUCHE R3

cloisons

pose du bac a douche et colonne de douche
finition placo

pose carrelage

TOUS LES NIVEAUX

retrait des radiateurs et stockage au R4 et sous-sol
R3

vidage etage vers R4

arrachage plinthes et sol / amenée du sol pour acclimatation
réagréage

pose du sol

pose des plinthes

dépose des luminaires

reprise plafond, peinture plafond et wc

pose des nveaux luminaires

pose des radiateurs

remise meubles et caisses

R2

vidage etage vers R4

arrachage plinthes et sol / amenée du sol pour acclimatation
réagréage (sauf serveur)

intervention serveur (hors marché)

pose du sol

pose des plinthes

peinture wc

pose du radiateur

reprise et remontage des éléments menuisés

remise meubles et caisses

R1 et RDC

vidage etage vers sous-sol

arrachage plinthes et sol / amenée du sol pour acclimatation
réagréage

pose du sol

pose des plinthes

dépose des luminaires

reprise plafond, peinture plafond et wc

pose des nveaux luminaires

pose des radiateurs

remise en route de tout le circuit de chauffage
reprise et remontage des éléments menuisés
montage des rangements de la Repro 1
remise meubles et caisses

R4

vidage etage vers R3 et appro sol pour acclimatation
arrachage plinthes et sol

réagréage

pose du sol

pose des plinthes

remise meubles

LOCAUX CONDAMNES

bureau 13
bureau 23
bureau 33
wcR1

wc R2
wcR3
coupure chauffage de tout le CAUE
Sous-sol
RdC

R1

R2

R3

R4

isolation/platre/chaux
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isolation/platre/chaux

isolation/platre/chaux
isolation/platre/chaux
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